
PRÉSENTATION PHASE TRAVAUX
RÉAMÉNAGEMENT DES 
ESPACES PUBLICS DU 

CENTRE-BOURG « CVCM »
16 octobre 2024



1.Rappel des objectifs du projet

2.Rappel des aménagements prévus

3.Planning des travaux

4.Incidence sur la circulation/stationnement/marché

5.Temps d’échange
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• Réaffirmer la centralité du centre-bourg

• Partager les espaces publics en faveur des 
mobilités actives et en particulier renforcer 
le maillage piéton

• Renforcer l’accessibilité PMR (personnes à 
mobilité réduite)

• Apaiser et sécuriser la traversée du centre-
bourg

• Garantir la place de la nature et préserver 
l’environnement

• Optimiser l’offre de stationnement

VUE GLOBALE DES AMÉNAGEMENTS

RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET
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Route de Brié

Ave d’Uriage Nord 

Place Eugène Riband

Avenue d’Uriage Sud

Parking des Chanssures

Champ de Foire 



PARKING DES CHANSSURES -
PROJET

OBJECTIFS DU PROJET :
• Amélioration de l’accès au parking
• Préservation/valorisation des  murs en pierres
• Réfection du sol perméable et végétalisation du 

site
• Optimisation du stationnement

Existant

Projet

26 places perméables 
et végétalisées
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ROUTE DE BRIÉ - PROJET
OBJECTIFS DU PROJET :

• Préservation/valorisation des  qualités 
paysagères (murs de  pierres, vues, 
végétation)

• Maintien du principe de rue  partagée
• Renforcement de l’accroche de l’entrée du 

centre-bourg
• Amélioration de la gestion des  eaux 

pluviales Aménagement d’un
caniveau central continu
pour éloigner les eaux de
ruissellement des pieds
de façades et réduire les
vitesses

Désimperméabilisation
du stationnement actuel

Enrobé plus clair et
bandes résine pour créer
des ruptures visuelles au
niveau du carrefour

Existant Projet
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Aménagement d’un parvis 
devant la salle des fêtes 
et d’escalier de type 
amphithéâtre

Aménagement
d’un espace
piéton, espace de
jeux

PLACE DU CHAMP DE FOIRE -
PROJET

Aménagement
d’un parvis pour
la bibliothèque

OBJECTIFS DU PROJET :
• Confortement des usages  existants

• Valorisation du patrimoine (platanes et 
fontaine)

• Désimperméabilisation et confortement
de la diversité

• Optimiser le stationnement

• Offrir un vrai parvis à la bibliothèque et 
à la salle polyvalente

• Relocalisation du terrain de pétanque 
et du marché hebdomadaire

Aménagement d’une
estrade en bois autour de
la fontaine remise en eau

Places de stationnement

Déplacement du marché

Existant Projet
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ZOOM SUR LE DÉPLACEMENT DU MARCHÉ

Perspective marché 
Verdance
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Vue de la place les jours de marché

Vue de la place les jours sans marché

Perspective marché 
Verdance



AVENUE D’URIAGE – SECTEUR SUD
PROJET

OBJECTIFS DU PROJET :
• Amélioration de la sécurité piétonne 

en assurant la continuité/  lisibilité des 
cheminements et en apaisant la 
circulation

• Renforcement du marquage des 
entrées du centre-bourg

Tronçon entre la route de la Gorge et la place 
Eugène Riband (avec traitement des croisements du
chemin des Chartreux et de la rue des Chanssures)

Création d’un
plateau surélevé

Végétation des surlargeurs

Trottoir d’une largeur
confortable sur un côté de la
voirie
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OBJECTIFS DU PROJET :
• Confortement de l’usage et de l’accessibilité

des services et des  commerces

• Désimperméabilisation et végétalisation
du site

• Amélioration de la lisibilité globale de la place

Matérialisation d’un parvis 
devant l’église/mairie

Création d’une
nouvelle centralité
piétonne autour de
l’aire de jeux
déplacée et agrandieMairie

Eglise

Café

PLACE EUGÈNE RIBAND -
PROJET

Déplacement du 
monument aux 
morts sur l’espace 
piéton convivial

Relocalisation du 
stationnement en lien 
avec les services et 
commerces

Végétalisation des surlargeurs

Mise en place des
toilettes publiques

Existant

Projet 11



ZOOM SUR LE DÉPLACEMENT DU MONUMENT AUX MORTS

Perspective 
monuments aux morts 
Verdance
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Vue depuis l’avenue d’Uriage Vue depuis le parking



AVENUE D’URIAGE – SECTION NORD
PROJET

OBJECTIFS DU PROJET :
• Amélioration de la sécurité piétonne en assurant la continuité

/ lisibilité des cheminements et en apaisant la circulation
• Renforcement du marquage des entrées du centre-bourg
• Végétalisation de la séquence

Tronçon entre la place Eugène Riband et la route de Brié

Mise en accessibilité
des arrêts de bus

Création d’un plateau
surélevé

Végétalisation de
l’avenue sur les
surlargeurs

Existant Projet

Trottoir confortable du
côté du pôle médical
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Fin des
Etudes

PLANNING PRÉVISIONNEL DE L’OPÉRATION

15
Plan EXE : Ségic Inénièrie, septembre 2024

1
Parking des Chanssures
mi-novembre 2024 à début janvier 2025
≃ 2 mois

3
Champ de Foire
mi-février 2025 à mi-mai 2025
≃ 3 mois

2
Route de Brié
début janvier 2025 à mi-février 2025
≃ 1,25 mois

4
Avenue d’Uriage Sud
mi-mars 2025 à début mai 2025
≃ 2 mois

5 Place Eugène Riband
Fin mai 2025 à fin octobre 2025
≃ 5 mois
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Avenue d’Uriage Nord
mi-octobre 2025 à début mars 2026
≃ 5 mois



PARKING DES CHANSSURES - PHASE TRAVAUX

MODALITÉS EN PHASE CHANTIER:

• Parking fermé pendant les travaux

• La rue des Chanssures ne sera fermée que lors 
de la reprise de chaussées devant le parking
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1
Parking des Chanssures
mi-novembre 2024 à début janvier 2025
≃ 2 mois



ROUTE DE BRIÉ –PHASE TRAVAUX

MODALITÉS EN PHASE CHANTIER:

• Travaux sous le régime de route barrée 
pendant les horaires du chantier

• Réouverture tous les soirs

• Travaux en deux parties :
- Route d’Uriage – rue du Calvaire
- Rue du Calvaire – Chemin Fromental
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2
Route de Brié
début janvier 2025 à mi-février 2025
≃ 1,25 mois



PLACE DU CHAMP DE FOIRE - PHASE TRAVAUX

MODALITÉS EN PHASE CHANTIER:
• Chantier organisé en plusieurs zones

• Les accès à la bibliothèque et à la salle 
polyvalente seront maintenus

• Pendant les travaux le nombre de 
stationnement sera réduit puis rétabli au 
fur et a mesure de l’avancement

• Organisation des accès pendant la phase 
de réalisation du parvis de la salle 
polyvalente à préciser selon les 
évènements prévus
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3
Champ de Foire
mi-février 2025 à mi-mai 2025
≃ 3 mois



AVENUE D’URIAGE SUD - PHASE TRAVAUX

Tronçon entre la route de la Gorge et la place 
Eugène Riband (avec traitement des croisements
du chemin des Chartreux et de la rue des 
Chanssures)
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MODALITÉS EN PHASE CHANTIER:
• Travaux en deux phases pour chaque coté de la voie
• Circulation en demi-chaussées par alternat
• La voie sera fermée quelques jours pour la réalisation 

du plateau (en discussion avec les entreprises)
• Maintien des accès riverains et accès aux 

commerces
• Les stationnements ne seront pas maintenus 

pendant la durées des travaux

4
Avenue d’Uriage Sud
mi-mars 2025 à début mai 2025
≃ 2 mois



PLACE EUGÈNE RIBAND - PHASE TRAVAUX
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MODALITÉS EN PHASE CHANTIER:
• Travaux prévus en deux phases :

- Place Eugène Riband Nord

- puis place Eugène Riband Sud

• Le phasage est prévu afin de garder un certain 
nombre de place de stationnement et mettre en 
service les nouveaux parkings au fur et à 
mesure

• Les travaux sont planifiés afin de permettre les 
célébrations du 8 mai 1945 en 2025

5
Place Eugène Riband
Fin mai 2025 à fin octobre 2025
≃ 5 mois



MODALITÉS EN PHASE CHANTIER:
• Travaux prévus en deux phases :

- Place Eugène Riband Nord

- puis place Eugène Riband Sud

• Le phasage est prévu afin de garder un certain 
nombre de place de stationnement et mettre en 
service les nouveaux parkings au fur et à 
mesure

• Les travaux sont planifiés afin de permettre les 
célébrations du 8 mai 1945 en 2025

PLACE EUGÈNE RIBAND
PHASE TRAVAUX
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Place Eugène 
RIBAND NORD

Place Eugène 
RIBAND SUD

Place Eugène RIBAND NORD – Travaux 
prévus de mai à septembre 2025

Place Eugène RIBAND Sud – Travaux prévus 
de septembre à octobre 2025



AVENUE D’URIAGE NORD - PHASE TRAVAUX

Tronçon entre la place Eugène Riband et la route de Brié
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MODALITÉS EN PHASE CHANTIER:
• Travaux en deux phases pour chaque coté de la voie
• Circulation en demi-chaussées par alternat
• La voie sera fermée quelques jours pour la réalisation 

des plateaux (en discussion avec les entreprises)
• Maintien des accès riverains et accès aux 

commerces
• Les stationnements ne seront pas maintenus 

pendant la durées des travaux

6

Avenue d’Uriage Nord
mi-octobre 2025 à début mars 2026
≃ 5 mois



AVENUE D’URIAGE NORD – PHASE TRAVAUX
MODALITÉS EN PHASE CHANTIER:

• Travaux en deux phases pour chaque coté de la voie
• Circulation en demi-chaussées par alternat
• La voie sera fermée quelques jours pour la réalisation des 

plateaux (en discussion avec les entreprises)
• Maintien des accès riverains et accès aux commerces
• Les stationnements ne seront pas maintenus pendant la 

durées des travaux

Section allant de la place Eugène Riband à la route de
Brié
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Avenue Uriage Nord – Travaux prévus de 
octobre 2025 à mars 2026



TEMPS 
D’ÉCHANGES
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