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VIE DE LA COMMUNE

Les travaux de réaménagement du centre-bourg se pour-
suivent. Depuis le lancement, en novembre 2024, quelques 
aléas ont retardé certains chantiers, sans impact sur le 
planning global.  

 �Route de Brié : réfection de la chaussée, amélioration de 
la gestion des eaux pluviales et apaisement de la circu-
lation.
 �Parking des Chanssures : optimisation du stationnement 
(26 places dont 1 pour les Personnes à Mobilité Réduite), 
végétalisation et perméabilité du sol.
 �Avenue d’Uriage (secteur sud  : tronçon entre la place 
Eugène Riband et la route de la Gorge) :  amélioration de 
la sécurité piétonne, apaisement de la circulation par le 
recalibrage de la voirie, requalification des revêtements.
 �Place du Champ de Foire  : les travaux ont été stoppés 
pendant un mois en raison de l’analyse du système raci-
naire des arbres. La fin du chantier est prévue mi-juillet. 
 �Place Eugène Riband : réalisés en trois phases, les travaux 
ont démarré fin mai, pour une durée de 5 mois (octobre 
2025). Le stationnement ne sera pas impacté avant l’ou-
verture de la Place du Champ de Foire.
 �Avenue d’Uriage (secteur nord : tronçon entre la route de 
Brié et la place Eugène Riband) : les travaux seront réa-
lisés en 2 phases : de juillet à août 2025 ; puis d’octobre 
2025 à février 2026. 

Fermeture des entreprises pendant une partie du mois 
d’août. Le planning est susceptible d’évoluer en cas d’in-
tempéries et aléas. 

Merci de respecter les places de stationnement réservées 
aux patients de la Maison de Santé Pluridisciplinaire ainsi 
qu’aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Travaux 
CŒURS DE VILLE, CŒURS DE MÉTROPOLE 

Coupure Av. d’Uriage :
 �07 au 14 juillet : au 
croisement route de 
la Gorge
 �14 au 21 juillet : au 
croisement route de 
Brié

Suivre les déviations 
indiquées pour les 
dessertes locales.
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