



ICI LA MÉTROPOLE AMÉLIORE L'ESPACE PUBLIC

Vaunaveys-le-Haut

« CVCM » Cœurs de Ville, Cœurs de Métropole Point sur l'avancement des travaux en cours

Veillez trouver ci-dessous des informations concernant l'avancement des travaux de réaménagement des espaces publics actuellement en cours sur le centre-bourg de Vaunaveys-le-Haut :

Phase 1 Parking des Chaussures : L'ouverture de ce parking paysager est prévue le lundi 5 mai 2025.

Phase 2 Route de Brié : La reprise des revêtements a été réalisée, les travaux de signalisation horizontale sont prévus courant mai 2025.

Phase 3 Place du Champ de Foire : Suites aux aléas nécessitant un arrêt du chantier, les travaux reprennent le 22 avril 2025. La fin du chantier sur ce secteur est prévue le 11 juillet 2025.

Phase 4 Avenue d'Uriage secteur Sud (tronçon entre la place Eugène Riband et la route de la Gorge) : Travaux en cours, jusqu'au mi-juin 2025.

Phase 5 Place Eugène Riband : Un démarrage comme prévu courant mai 2025, sans impact sur le stationnement avant l'ouverture de la place du Champ de Foire.

Phase 6 Avenue d'Uriage carrefours + secteur Nord (tronçon entre la route de Brié et la place Eugène Riband) : Travaux à partir de 1 juillet 2025 et octobre 2025, des informations suivront sur les modalités de circulation.

Consciente des désagréments occasionnés, Grenoble-Alpes Métropole vous remercie de votre compréhension.

+ d'informations :

Grenoble-Alpes Métropole :

Service Conduite
d'Opérations
04 85 59 92 91

Entreprises :

GPT CONVERSO /
COLAS
04 76 72 52 11

SPORTS ET PAYSAGES
04 76 27 71 71

SOLS ALPES
04 76 15 20 67


*En cas de problème
ponctuel, nous vous
remercions de prendre
contact directement
avec l'entreprise sur
place.*



ICI LA MÉTROPOLE AMÉLIORE L'ESPACE PUBLIC

Vaulnaveys-le-Haut

« CVCM » Cœurs de Ville, Cœurs de Métropole
Point sur l'avancement des travaux en cours



Dates susceptibles d'être décalées pour cause d'intempéries